Arkitektfirmaet
Give Huset A/S
Hjortsvangen 1E
7323 Give
Telefon: 75 73 13 77
Mail: info@givehuset.dk
Web: givehuset.dk
CVR: 33 75 87 58

Rådgiver og byggeproces – fra 1. møde til indflytning

Nedenfor er overordnet byggeproces vist i uger samt organisationsplan.

Nærmere uddybning af de enkelte processer er præciseret i vores procesbeskrivelse, som udleveres ved underskrivning af rådgiverkontrakt.

Uge 1:	**1. møde (1 times varighed) mellem bygherre og Give Huset A/S**
Uge 5:	**1. planskitse og 1. overslagsbudget**
Uge 6:	**2. møde for gennemgang af skitse og budget**
Uge 7:	**Rådgiver kontrakt**
Uge 8:	**2. skitse + overslags budget**
Uge 10:	**3. møde**
Uge 12:	**Byggeansøgning**
Uge 16:	**Endelige tegninger og tilbudsindhentning fra fagentreprenører**
Uge 20:	**Endelig kontrahering med fag-entreprenører**
Uge 50:	**Byggestart**
Uge 75:	**Aflevering**
Uge 76:	**Indflytning**

Organisationsplan